

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 АО «Авиастар-ОПЗ»
 Д.А. Самойлов
 «14» II 2021г.

**ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
 на февраль 2021г.**

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 3, 19, 25, 27
02.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 0, 1, 5, 7
03.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 9, 11, 21, 23
04.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: 3 с.ш.-10кВ, яч. 29, 31, 47, 53
05.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 37, 39 ГЩУ-0,4кВ: 1 с.ш. – 0,4кВ
06,07.02.2021		
08.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 33, 35, 49, 51
09.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 14, 16, 20, 24, 26
10.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 2, 4, 22, 56
11.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 6, 8, 12, 18
12.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: 4 с.ш.-10кВ, яч. 28, 30, 32, 42
13,14.02.2021		
15.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 36, 38, 44, 46
16.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 34, 48, 50, 52
17.02.2021	ГПП Стройбаза	ЗРУ-10кВ: яч. 54 ГЩУ-0,4кВ: 2 с.ш. – 0,4кВ
	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч.1, 3, 7-к.р., 9-к.р.,11, 19-к.р., 24, 27
18.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 7-к.р., 9-к.р., 19-к.р.
19.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 5, 16, 21, 23
20.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 13, 18, 20, 22
21,22,23.02.21		
24.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 30, 32, 36, 38
25.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 35-к.р., 39-к.р., 37, 40
26.02.2021	ГПП пл.3	ЗРУ-10кВ: яч. 33, 41, 45 ГЩУ-0,4кВ: 1 с.ш. – 0,4кВ, 2 с.ш. – 0,4кВ - поочередно
27,28.02.2021		

Составил:
Зам.нач. ЭРЦ



Е.Н. Дорогов

Согласовано:

Начальник ЭРЦ
 Начальник лаборатории
 Начальник ПТО
 Начальник ЭДС



С.В. Хорунжий
 Ю.С. Жиленко
 Н.Ю. Зубарева
 Е.С. Мальцева

