

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 АО «Алиастар-ОПЭ»
 Д.А. Самойлов
 «28» 12 2020г.

ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
 на январь 2021г.

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
11.01.2021	ГПП пл. А	ЗРУ-10кВ: яч. 21, 22, 26, 30
12.01.2021	ГПП пл. А	ЗРУ-10кВ: яч. 18, 24, 25, 27
13.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 7, 11, 23, 25, 27
14.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 9, 13, 15, 17
15.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 19, 21, ремонт освещения
16,17.01.2021		
18.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 6, 10, 12, 26, 8
19.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 18, 20, 22
20.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 3 с.ш.-10кВ, яч. 29, 31, 33, 35, 43
21.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 37, 39, 41, 45
22.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 47 ГЩУ-0,4кВ: 1 с.ш. - 0,4кВ
23,24.01.2021		
25.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 4 с.ш.-10кВ, яч. 28, 32, 46, 36, 40, 44, 48
26.01.2021	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. 34, 42 ГЩУ-0,4кВ: 2 с.ш. - 0,4кВ
27.01.2021	п/ст предприятия	Устранение замечаний, дефектов
28.01.2021	п/ст предприятия	Устранение замечаний, дефектов
29.01.2021	п/ст предприятия	Устранение замечаний, дефектов
30,31.01.2021		

Составил:
 Ст.мастер ЭРЦ

 - А.Н. Калегин

Согласовано:

Начальник ЭРЦ
 Начальник лаборатории
 Начальник ПТО
 Начальник ЭДС


 КЗ -

С.В. Хорунжий
 Ю.С. Жиленко
 Н.Ю. Зубарева
 Е.С. Мальцева

