

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
АО «АвиаСтар-ОИЭ»

Д.А. Самойлов

« 16 » « 02 » 2023г.

**ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
на февраль 2023г.**

Дата	Наименование п/ст	Наименование оборудования, выводимого в ремонт
01.02.2023	ГПП Пл.№3	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. № 3, 11, 16, 24, 25, 27
02.02.2023	ГПП Пл.№3	ЗРУ-10кВ: яч. № 5, 18, 20, 23
03.02.2023	ГПП Пл.№3	ЗРУ-10кВ: яч. № 7, 9, 13, 19
04,05.02.2023		
06.02.2023	ГПП Пл.№3 РП ПНС	ЗРУ-10кВ: яч. № 21, 22 РУ-10кВ: 2с.ш.-10кВ, яч. № 7, 9, 10, 11, 12, ТСН-2
07.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. № 3, 7, 9, 11, 13, 15 В/в исп. яч. 3, 7, 9, 11
08.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. № 4, 5, 6, 8 В/в исп. яч. 4, 5, 6, 8
09.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. № 10, 12, 14, 16 В/в исп. яч. 10, 12, 14, 16
10.02.2023	ГПП СЗ РП ПНС	ГЩУ-0,4кВ: 1, 2 с.ш.-0,4кВ (поочередно) РУ-6кВ: 2с.ш.-6кВ, яч. № 107, 111, ТСН-1
11,12.02.2023		
13.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. № 17, 18, 19, 27, 28, 29 В/в исп. яч. 17, 18, 27, 28, 29
14.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. № 20, 22, 24, 30 В/в исп. яч. 20, 22, 24, 30
15.02.2023	ГПП Пл.А	ЗРУ-10кВ: яч. № 21, 23, 25, 26 В/в исп. яч. 21, 23, 25, 26
16.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 3 с.ш.-10кВ, яч. № 29, 31, 35, 41, 43, 47 В/в исп. яч. 35, 41, 43, 47
17.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. № 33, 37, 39, 45 В/в исп. яч. 33, 37, 39, 45
18,19.02.2023		
20.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 4 с.ш.-10кВ, яч. № 28, 40, 48 В/в исп. яч. 40
21.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. № 30, 32, 34, 36 В/в исп. яч. 30, 32, 34, 36
22.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. № 38, 44, 46 В/в исп. яч. 38, 46
23,24,25,26.2023		
27.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. № 6, 10, 12, 14, 26 В/в исп. яч. 10, 12, 14, 26
28.02.2023	ГПП НГ-2	ЗРУ-10кВ: яч. № 8, 16, 20 В/в исп. яч. 8, 16, 20

Составил: зам. нач. ЭРЦ

Е.Н. Дорогов

Согласовано:

Начальник ЭРЦ

Начальник лаборатории

Начальник ПТО

Начальник ЭДС

С.В. Хорунжий

Д.В. Березин

Н.Ю. Зубарева

Е.С. Мальцева